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The purpose of this graduate study was to plan and design the steel structures and piping 
for Kemira Kemwater Service´s and Nordic Aluminium´s water handling plant. One 
objective was to acquire the required goods and make the installations. Another important 
objective was to use the existing steel structures and piping as far as possible. 
Platform and hopper belong to steel structures. Filter press was installed on the platform, 
where solid matters dropped via hopper to screw conveyor which move solid matter to 
transfer tables. Platform is for filter press and piping operating and service. Materials were 
Fe37B and stainless steel. Steel structures´s HEB beams were chosen by calculated 
flections. Braces were added, because of HEB beams flections minimize. Existing HEB 
beams were exploited for platform planning. Platform elements were hot galvanizing 
grates. Two foots of platform were adjustable by two M20 x 120 screw because another 
head was fixed to existing HEB beams. PI-chart was the base of the piping layout. 
Valves were simulated to piping layout. Invitations of tender were sent to the contractors 
once the installation drawings were completed. 
The steel structures were installed by Efkava and the piping was installed by Fargo. The 
erection supervisor was at the site on most days supervising over work safety and 
installation. The delivery inspection for the steel structures and piping was carried out by 
UKK-Consulting Tmi after installation. 
The Filter Press project was successful as the planning and construction supervision was 
completed according to the time schedule and within the cost estimate. 
Keywords: Steel construction, piping, platform, plan, control, installation 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään teräsrakenteiden ja putkiston suunnittelua 
sekä niiden hankintaa ja asennusta Kemira Kemwater Service Oy:n (Kem-
water) ja Nordic Aluminiumin Oyj:n (NA) vedenkäsittelylaitokseen. Tavoit-
teena oli suunnitella ja hankkia sekä valvoa niiden asennus mahdollisimman 
edullisesti.  
Kemwater vastaa NA:n tuotannosta tulevan jäteveden puhdistuksesta Kirk-
konummella. Jätevedessä on huomattava määrä alumiinia, happoja, emäk-
siä ja muita kiintoaineita. Puhdistusprosessin jälkeen puhdas vesi pumpa-
taan mereen.  
Vesilaitokselle putkistoa pitkin saapuva jätevesi johdetaan neutralointiin, jos-
sa siihen lisätään happoja ja emäksiä oikeassa suhteessa puhdistusproses-
sin vaatiman pH-arvon saavuttamiseksi. Neutraloinnin jälkeen jätevesi pum-
pataan selkeytykseen.  
Selkeytyksestä jätevettä pumpataan jatkuvasti sakeutukseen, jossa kiinto-
aine vajoaa säiliön pohjalle. Selkeyttimessä siihen lisätään polymeerejä, joi-
den tarkoituksena on saostaa jätevesi, jotta siitä saadaan kiintoaineet erotel-
tua paremmin. 
Ennen uudistusta sakeutussäiliön pohjalta jätevesi imetään monopumpulla 
lingolle, jolla kiintoaineet erotetaan nesteestä rotaatioliikkeellä. Erotettu kiin-
toaine johdetaan putkella ruuvikuljettimelle, joka siirtää sen ruuvikuljettimen 
alla oleville siirtolavoille. Ruuvikuljettimessa on neljä purkausaukkoa, joista 
kiintoaine tipahtaa siirtolavoille. Tämä mahdollistaa siirtolavojen tasaisen 
täytön. 
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Kuva 1. Kemwaterin käyttämä linko  
Kemwater haluaa korvata hyvin toimivan mutta tarkan pH-arvon vaativan 
lingon (kuva 1), italialaisella suotopuristimella. Suotopuristinta varten vesilai-
tokselle pitää suunnitella uusia teräsrakenteita ja putkistoja.  Kemwaterin ta-
voitteena on tehostaa kiintoaineiden erottelua ja tuottaa kuivempaa kiinto-
ainetta suotopuristimella kuin lingolla (kuva 2). Kosteusprosentti suotopuris-
timen jälkeen olisi jopa alle 40 %. Kiintoaine kuljetetaan Harjavaltaan jatko-
käsittelyä varten. 
Kuva 2. Linkoamisen jälkeen kiintoaineen kosteuspitoisuus oli suuri 
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Suotopuristin täytetään lietteellä uusien pumppujen avulla. Pumput pysähty-
vät, kun tarpeeksi korkea paine on saavutettu suotopuristimeen. Suotopuris-
timen toimintaa voi ohjata manuaalisesti ja automaattisesti. Pumpuilla liet-
teestä puristetaan pois neste joka johdetaan letkuilla lamelleista esim. lattia-
kaivoon. Hydrauliikan tehtävänä on pitää lamellit kasassa. Kun puristus on 
suoritettu, jokaisen lamellin väli tyhjennetään yksitellen. Lamellien välistä 
kiintoaine putoaa keräyssuppiloon, joka ohjaa kiintoaineen ruuvikuljettimelle. 
Alla oleville siirtolavoille kiintoaine putoaa ruuvikuljettimen neljästä pur-
kausaukosta. Ruuvikuljettimen purkausaukkojen luukkuja ohjataan pneu-
maattisesti sekä sähköisesti. Purkausluukujen avautumiset on ajastettuja, 
jotta alla olevat siirtolavat täyttyisivät mahdollisimman tasaisesti.  
2 PROJEKTIN ALOITTAMINEN JA AIKATAULU 
UKK-Consulting Tmi:n perustaja on Unto Kervinen. Hän oli töissä ennen 
omaa yritystään Kemira Engineeringissä, josta hän jäi eläkkeelle vuonna 
2005. Pitkän linjan kemiralaisena useat tahot tunsivat hänen ammattitaiton-
sa. 
Kemwater otti yhteyttä yritykseen tammi-helmikuussa 2006. Ensimmäisessä 
puhelinkeskustelussa neuvoteltiin lähinnä yrityksen mahdollisuudesta suun-
nitella teräsrakenteet ja putkisto projektiin. Koska yrityksellä oli aikaa ottaa 
vastaan työtarjous, päädyttiin jatkoneuvotteluihin. Varsinainen aloituskokous 
pidettiin 16.2.2006 Kemira-talossa, jonka jälkeen käytiin Kirkkonummella 
toimivan NA:n vesilaitoksella, jossa Kemwater vastaa prosessista tulevan jä-
teveden käsittelystä. Käynnin päätteeksi tehtiin sopimus suunnittelutöiden 
toimittamisesta Kemwaterille. 
Projekti aloitettiin tutustumalla Kemwaterin tarpeisiin ja projektin tavoittee-
seen sekä jäteveden käsittelyssä tarvittaviin komponentteihin, jotka vaikutti-
vat suunnittelutyöhön. 
Ensimmäisellä vierailulla NA:n vesilaitoksella sovittiin vastuu-alueista ja alus-
tavasta projekti aikataulusta UKK - Consulting Tmi:n osalta. 
Vastuualueet ja aikataulu oli seuraavanlainen: 
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- Suunnittelu valmis 24.3.2006 mennessä 
- Tarjouskyselyt 24.3 - 3.4.2006  
- Teräsrakenteiden ja putkiston asennus valmis viikolla 23/2006 
Kemwaterille aikataulussa tärkeintä oli toteuttaa projekti ja saada suotopuris-
tin toimimaan mahdollisimman nopeasti. Varsinaista ehdotonta takarajaa ei 
projektin aikatauluun merkitty. Heti alusta alkaen tiedettiin konepajojen toimi-
tusaikojen vaikuttavan eniten koko projektin aikatauluun.    
3  SUUNNITTELU 
Teräsrakenteiden ja putkiston suunnittelutyö toteutettiin MicroStation Po-
werDarft- 2D-ohjelmalla. UKK-Consulting Tmi:llä on ohjelmasta kaksi lisens-
siä.  
Teräsrakenteiden HEB -palkit valittiin taipumien laskemiseen tarvittavien 
kaavojen perusteella, jotka perustuvat lujuusoppiin. Koska rasitus tuli suoto-
puristimen painosta, valittiin HEB -palkki, joka taipui mahdollisimman vähän 
rasitettuna ja oli vielä järkevä toteuttaa.  
Suunnittelussa noudatettiin Kemira Oyj:n standardeja  /1/. 
3.1 Lähtökohdat 
Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman yksinkertainen ja ennen kaikkea 
taloudellisesti edullinen kokonaisuus.  
Hoitotasolla pitää olla turvallista liikkua ja suorittaa mahdollisia huoltotoi-
menpiteitä suotopuristimelle sekä putkistolle.  
Putkisto tulee suunnitella linjauksiltaan mahdollisimman suoraksi. Tällöin 
putkiston asentamisessa voidaan hyödyntää usean metrin mittaisia putkia ja 
säästetään hitsaussaumoissa. Lisäksi on huomioitava putkiston kannattele-
minen eli kiinnitykset olemassa oleviin rakenteisiin. Putkistoon tulevat venttii-
lit sijoitetaan PI-kaavion mukaisesti. Takaiskuventtiilit tulee sijoittaa pysty-
putkiin, mutta tavalliset palloventtiilit voi asentaa mihin asentoon tahansa 
(kuva 3). 
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Kuva 3. Takaisku- ja palloventtiili asennettuna 
Suunnittelun kokonaiskuvan tueksi vesilaitoksen tiloista tehtiin layout (LIITE 
1). Siihen mallinnettiin tärkeimmät olemassa olevat laitteet ja rakenteet, jotka 
vaikuttavat uusien laitteiden ja rakenteiden suunnitteluun. Uusi layout luotiin 
vanhan layoutin pohjalta, joka saatiin paperiversiona NA:lta ensimmäisen 
kokouksen jälkeen (kuva 4).  
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Kuva 4. Vanha layout, jonka pohjalta uusi layout tehtiin /2/ 
3.2 Huomioitavat asiat ja rajoitukset 
Suunnittelussa tuli ottaa huomioon ennen kaikkea olemassa olevat rakenteet 
sekä se, että ruuvikuljettimen alle on mahdollista ajaa kuorma-auto lavojen 
siirtämistä varten. Olemassa oleviin rakenteisiin pyrittiin tekemään mahdolli-
simman vähän muutoksia. 
Rajoituksena olivat ahtaat tilat, joiden puitteissa pumput ja hoitotaso oli saa-
tava mahtumaan. Asennusaikaiset rajoitteet tuli myös ottaa huomioon jo 
suunnittelussa. Asennukset tuli toteuttaa mahdollisimman vähäisillä häiriöillä 
tuotantoon. Tarvittaessa tuotannossa voitiin pitää pieniä maksimissaan 12 
tunnin katkoksia. Tuotannon maksimiajan katkos edellytti kuitenkin, että sa-
keutussäiliö oli tarpeeksi tyhjä.     
3.3 Suunniteltavat rakenteet 
UKK-Consulting Tmi:n vastuulla oli teräsrakenteiden ja putkiston suunnittelu. 
Putkistosta tehtiin layout, jossa venttiilit ja putket olivat mallinnettuna (LIITE 
5).  
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3.3.1 Teräsrakenteet 
Teräsrakenteisiin kuuluivat hoitotaso (LIITE 2) ja suotopuristimen alle tuleva 
keräyssuppilo (LIITE 4).  
Hoitotason materiaalina käytettiin Fe37B ja profiileina HEB, U, L sekä latta-
terästä ja putkipalkkeja.  
Hoitotason kantavan rakenteen tuli olla valmistettu avoteräsprofiilista, koska 
silloin vältytään reikien poraamiselta hoitotason ritilöitä kiinnittäessä.   
Hoitotaso suunniteltiin asiakkaan laatustandardien mukaiseksi. Kaiteiden 
materiaalina käytettiin putkipalkkia 40 x 40 x 3 mm ja 30 x 30 x 3 mm. Ylem-
män kaiteen tulee olla 1100 mm:n korkeudessa hoitotason ritilän yläpinnasta 
ja alemman kaiteen alareunan maksimissaan 500 mm:n korkeudella hoitota-
son jalkalistan yläpinnasta. Kaiteen pystyputkipalkkien välinen etäisyys saa 
olla maksimissaan 1500 mm.  Hoitotasolle suunniteltiin potkulista (lattateräs 
120 x 6 mm), joka kiertää koko hoitotason ympäri. Potkulista vaaditaan hoi-
totasoille, koska se estää tavaroiden putoamisen hoitotasolta. Potkulista 
kiinnitetään kaiteeseen maksimissaan 20 mm:n korkeuteen hoitotason run-
gosta (kuva 5). /1, KS 3-5-2, s. 5./  
 
Kuva 5. Hoitotason kaiteet, potkulista ja ritilät 
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Hoitotason elementteinä käytetään teräksestä valmistettuja kuumasinkittyjä 
ritilöitä. Ritilät tulee kiinnittää ritilän jokaisesta nurkasta ja sivuilta 1 1,5 m:n 
välein. Kunnollisella kiinnittämisellä estetään ritilän siirtyminen ja tahaton ir-
rottaminen (kuva 6). /1, KS 3-5-2 s. 4./  
 
Kuva 6. Ritilöiden kiinnitys hoitotasoon yleiskiinnittimillä /3, s. 34/ 
Hoitotason kahteen jalkaan mallinnettiin säätövarat, jotta hoitotason toinen 
pää saadaan samaan korkoon kiinteästi olevaan päähän nähden. Jalkojen 
säätö toteutettiin kahdella M20x120- ruuvilla per jalka (LIITE 2). Lattiaan 
suunniteltiin asennettavaksi 300 x 300 x 20 mm tartuntalevyt, jotka kiinnitet-
tiin neljällä kiila-ankkurilla. Tartuntalevyihin hitsattiin kiinni M20x120- ruuvit 
(LIITE 3). Lopuksi levyt hitsattiin reunoilta yhteen lattateräksillä ja suoritettiin 
jälkivalu betonista, joka takaa jäykän kiinnityksen jalalle.  
HE260B -palkkien taipumien minimoimiseksi rakenteita tuettiin lisäämällä 
säädettävien jalkojen puoleiseen päähän vinotuet. 
Hoitotason päälle tulevan suotopuristimen painepuolen pää kiinnitettiin ruu-
veilla hoitotasoon. Suotopuristimen toinen pää on vapaana. Vapaana ollee-
seen päähän mallinnettiin suotopuristimen valmistajan suosituksen mukaiset 
teräspalat, jotka pitävät suotopuristimen paikoillaan sivusuunnassa, mutta 
mahdollistavat sen liikkumisen pituussuunnassa tarvittaessa.  
Kaikki hoitotason osat pinnoitettiin epoksipohjamaalilla 60 µm ja kaksinker-
taisella epoksimaalilla 60 µm.  
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Suotopuristimen alle mallinnettiin keräyssuppilo, jolla suotopuristimesta pu-
toava kiinto-aine saadaan hallitusti ohjattua keräyssuppilon alla olevalle ruu-
vikuljettimelle. Keräyssuppilon päät mallinnettiin viistoiksi, jotta se olisi hel-
pompi asentaa hoitotason jalkojen väliin. Keräyssuppilo kiinnitettiin hoito-
tasoon ruuveilla, koska sen materiaali on AISI304 eikä se täten ole hitsatta-
vissa hoitotasoon. Keräyssuppilon alaosaan kiinnitetään olemassa oleva 
ruuvikuljetin ruuveilla. Ruuvikiinnityksen ansiosta ruuvikuljetin on myöhem-
min helpompi irrottaa esimerkiksi vaihtoa tai huoltoa varten. Keräyssuppilon 
pitkälle sivulle mallinnettiin lattateräksestä kahdeksan tukea, joilla vähenne-
tään kiintoaineen putoamisesta aiheutuvat muodonmuutokset keräyssuppi-
loon. Keräyssuppilon sisäpuolelle suunniteltiin neljä kappaletta levyjä, joiden 
tehtävänä on tukea keräyssuppiloa sekä hajottaa putoavaa kiintoainetta. LII-
TE 4  
3.3.2 Putkisto 
Putkiston suunnittelu toteutettiin Kemwaterin teettämän PI-kaavion pohjalta. 
PI -kaavioon oli merkitty putkikoot ja tarvittavat venttiilit sekä pumput. 
Pumppuja oli kaksi kappaletta. Pienempi pumppu tuottaa 6 bar ja isompi 12 
bar. Pienemmällä pumpulla on tarkoitus ajaa liete suotimeen ja isommalla 
tuottaa lopullinen puristuksen aloituspaine.  
Pumput suunniteltiin asennettavaksi lingon käytössä olevien pumppujen va-
letuille pedeille (kuva 7). Linko toimisi tarvittaessa myös uusilla pumpuilla, 
kun niihin asentaa taajuusmuuntimen. Ilman taajuusmuunninta uudet pum-
put pyörisivät liian nopeasti, jos niillä käytettäisiin linkoa. Käyttämällä ole-
massa olevien pumppujen paikkoja säästettäisiin rahaa venttiileissä, pump-
pujen sähkötöissä ja ohjauksissa sekä putkimetrejä säästyisi noin 10 m. Li-
säksi säästettäisiin tilaa, jota on hyvin vähän sakeutussäiliön ympärillä sekä 
petien valutyöt uusille pumpuille.     
Pumppujen asentaminen edellyttää noin 12 h:n käyttökatkosta jäteveden kä-
sittelyssä, koska olemassa olevat pumput poistetaan, putkia katkaistaan ja 
uudet pumput asennetaan sekä olemassa olevat putket liitetään uusiin 
pumppuihin. 
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Kuva 7. Uudet pumput suunniteltiin asennettavaksi olemassa olevien pumppujen ti-
lalle 
Putkisto koostui neljästä osasta: imuputkisto ennen pumppuja, paineputkisto 
pumpuilta suotimelle, poistovesiputkisto suotimelta lattiakaivoon sekä putkis-
tot varoventtiileiltä ja selkeytykseen.  Suotimen poistovesiputkisto ja varo-
venttiileiden jälkeinen putkisto ovat paineettomia. 
Pumppujen jälkeen suunniteltiin asennettavaksi varoventtiilit. Niiden tehtä-
vänä on toimia, jos paineputkiston paine nousee yli 13 bar:n. Yllättävä pai-
neen nousu voi tulla, jos lietteen mukana on ollut suurta kiintotavaraa ja se 
on juuttunut johonkin tai pumpuissa on jokin muu tekninen häiriö. Varovent-
tiileiltä putkisto suunniteltiin johdettavaksi takaisin selkeytyssäiliöön. 
Suotimen poistovesiputkistolle oli kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa. Lin-
koamisella erotettu vesi oli laskettu siirtolavojen vieressä olevaan pieneen 
lattiakaivoon, jota olisi mahdollisuus ollut käyttää myös suotimen poistovesil-
le. Vesilaitoksen tiloissa on myös suurempi lattiakaivo, johon pienestä lattia-
kaivosta on yhteys. Suurempaa lattiakaivoa olisi myös mahdollisuus käyttää 
suotimen poistovesille. Molemmilla vaihtoehdoilla on hyvät ja huonot puo-
lensa: suurempi lattiakaivo on toimintavarmempi kuin pienempi, mutta sa-
malla myös kalliimpi, koska putkistometrit lisääntyvät.  
Kemwaterin ja UKK-Consulting Tmi:n päätöksellä poistovesiputkisto johdet-
tiin suurempaan lattiakaivoon, koska tarkkaa toimintatapaa suotimen veden 
poistosta ei ollut saatavilla. 
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Putkistopiirustukseen merkittiin jokaisen putkilinjan tunnukset esim. 6-SAH-
100-16H1A, josta käy ilmi putkilinjan numero (6), (SAH) eli virtaava aine, 
putki koko (DN100) ja (16H1A) eli putkimateriaali on ruostumatonteräs. LII-
TE 5 
3.4 Ongelmat suunnittelussa ja niiden ratkaiseminen 
Teräsrakenteiden suunnittelussa ongelmallisinta oli hoitotason jalkojen sijoit-
telu, koska hyvin lähellä suunniteltua paikkaa oli jo pystytetty HE300B -
palkkeja. Hoitotason jalat olisi voitu asentaa, mutta tila olisi tullut entistä ah-
taammaksi ja liikkuminen tiettyihin kohteisiin olisi ollut mahdotonta. Olemas-
sa olevia HE300B -palkkeja ei voinut poistaa, koska niihin oli tuettu huomat-
tavissa määrin olemassa olevaa hoitotasoa, kannateltu putkistoa ja sähkö-
kaapelihyllyjä. Palkkien poistaminen ei olisi ollut myöskään taloudellisesti 
kannattavaa. Hoitotason suunnittelussa päätettiin hyödyntää olemassa ole-
via palkkeja. Lopputuloksena olemassa olevien palkkien päälle asennettiin 
vaakaan HE260B -ulokepalkit, joiden avulla uusi hoitotaso kannateltiin (kuva 
8). 
 
Kuva 8. Vaakapalkki ja vinotuki hitsattuna olemassa olevaan palkkiin 
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Putkiston suunnitteluun ongelmia aiheuttivat heikot lähtötiedot olemassa 
olevan putkiston sijainneista (korko, etäisyydet seinistä yms.) ja ylimääräisis-
tä tukirakenteista, joita sinne oli lisäilty. Tästä johtuen putkistoa ei voinut 
mallintaa kovinkaan tarkasti. Suunnittelu toteutettiin kuitenkin niin tarkasti, 
että tarvittavat putkimetrit olivat tiedossa tarjouskyselyitä laadittaessa. 
Paineputkiston liittämisen mallintaminen suotopuristimeen oli ongelmallinen. 
Laitteen toimittajalta saaduissa 2D-piirustuksissa ei ollut tarkasti mainittu mi-
tä varusteita suotopuristimen putkiliitännän päässä on ja kuinka paljon siinä 
on tilaa putkistoon tuleville venttiileille ja toimilaitteille. Liittäminen päätettiin 
mallintaa, mutta asennusvalvoja on asennuspaikalla vastaamassa venttiilien 
ja toimilaitteiden oikein sijoittelemisesta, kunnes putkiston asennus on eden-
nyt liitäntään saakka (kuva 9).  
 
Kuva 9. Suotopuristimen mittapiirustus         
3.5 Tehtävät muutokset vanhoihin rakenteisiin 
Hoitotaso suunniteltiin 5 m:n korkeuteen, jotta sen alle mahtuisi keräyssuppi-
lo, ruuvikuljetin sekä kuorma-auto vaihtamaan hoitotason alla olevat lavat.  
Hoitotason päälle tuli vielä suotopuristin, jolloin kokonaiskorkeus on noin 6,5 
m. 
Olemassa oleva halli, johon hoitotaso oli suunniteltu asennettavaksi, oli vain 
5 m korkea. Hallia oli korotettava vaadittavaan korkeuteen ja vanhaan sei-
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nään oli tehtävä reikä, jotta tila saadaan yhtenäiseen käyttöön. Hallin ja sei-
nän muutostyön teettämisestä vastasi NA. 
Seinän vieressä oli kaksi lipeäputkea. Suunnitelmien mukaan ruuvikuljetinta 
tullaan siirtämään noin 500 mm ylemmäs. Siirtäminen ei olisi mahdollista, jos 
lipeä putket olisivat alkuperäisellä paikallaan. Putket piti muuttaa kiertämään 
ruuvikuljetin takakautta (kuva 10).   
 
Kuva 10. Lipeä putkien linjaus, joka muutettiin kiertämään ruuvikuljettimen takakaut-
ta  
4 TARJOUSKYSELYT 
Tarjouskyselyt lähettiin NA:n suosittelemille yrityksille, koska yritykset olivat 
tehneet töitä aikaisemmin NA:n tiloissa ja heidän toiminta mallinsa olivat tie-
dossa.  
Teräsrakenteiden kokoonpanokuvien ja putkisto layoutin valmistuttua suori-
tettiin tarjouskyselyt. Teräsrakenteista tarjouskyselyt lähetettiin kolmelle ko-
nepajalle ja putkistosta lähetettiin neljälle yritykselle aikataulussa eli 
24.3.2006 mennessä.   
Putkistokyselyistä kolme oli samoja yrityksiä joilta kysyttiin myös teräsraken-
teita. Neljäs yritys putkiston tarjouskyselyn saaneista oli Järvenpäässä toimi-
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va yhden miehen yritys Fargo International OEM-Service (Fargo). Unto Ker-
vinen on ostanut Fargon palveluita useaan putkiurakkaan Kemira Enginee-
ring Oy:n aikana.   
4.1 Tarjouskyselyiden sisältö 
- Yleistä: Kemira Kemwater Services Oy uusii Nordic Aluminiumin jätevesilai-
tokselle uuden suotopuristimen, Osoite: Kaapelitie 68 02490 Pikkala. 
- Työnlaajuus teräsrakenteet:  
o Suotopuristimen asennus, piirustus 66.46.09.02.A 
o Suotopuristimen hoitotason valmistus ja asennus (1kpl), pii-
rustus 101E1 
o Suotopuristimen keräyssuppilon valmistus ja asennus (1kpl), 
piirustus 105E3 
o Olemassa olevan ruuvikuljettimen asennus keräyssuppiloon, 
lay-out piirustus 70017E1 
o Kaikki tarvittavat kiila-ankkurit, ruuvit, mutterit ja aluslevyt tu-
lee kuulua urakkatarjoukseen 
- Työnlaajuus putkisto: 
o Pumppujen asennus (2kpl) BN 26-6L/A1-A5-A5-F0-GA ja BN 
10-24/A1-A5-A5-F0-GA Seepex progressive cavity pump 
o Venttiilien hankinta ja asennus venttiililuettelon mukaan. Vent-
tiileistä erillishinta 
o Putkiston hankinta, hitsaus ja asennus. Kokoonpano- ja 
asennuspiirustuksen 100E1 mukaan 
o Putkiston kannakkeet ja niiden maalaus 
o Kaikki tarvittavat tiivisteet, ruuvit, mutterit ja aluslevyt tulee 
kuulua urakkatarjoukseen 
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- Maalaus: Kaikki Fe37:sta valmistetut osat maalataan epoksimaalilla: 1x 
epoksipohjamaalilla 60 µm  ja 2 x 60 µm pintamaalilla. Ruostumattomasta 
teräksestä (AISI304) valmistettuja osia ei tarvitse maalata. 
- Aikataulu: Työ valmis viikolla 23/2006  
- Takuu: Työlle ja maalaukselle kaksi (2) vuotta 
- Yhteyshenkilöt: Työmaata koskeviin kysymyksiin vastaa S. Björklund / NA 
ja teknisiin kysymyksiin vastaa U. Kervinen / UKK-Consulting Tmi 
Tarjoukset oli jätettävä 11.4.2006 mennessä U. Kerviselle. 
Tarjouskyselyihin liitettiin skannatut piirustukset teräsrakenteista ja putkistos-
ta sekä kammiosuodattimesta. Tarvittaessa tarjouskyselyn saaneille lähetet-
tiin työpiirustukset sähköisessä muodossa, jos he niin halusivat.  
Kaksi teräsrakenteiden toimittajaa ilmoitti viikon kuluessa, etteivät ne pysty 
tekemään tarjousta, koska heillä ei ole resursseja tehdä työtä valmiiksi aika-
rajaan (23/2006) mennessä.  
Koska tarjouskyselyt tuottivat vain yhden tarjouksen teräsrakenteista ja kaksi 
tarjousta putkistosta, päätettiin lähettää tarjouskysely vielä kahdelle yrityksel-
le teräsrakenteista sekä putkistosta.  
Tarjouskyselyn liitteenä lähetettiin kokoonpanopiirustukset teräsrakenteista 
ja putkistosta. Ainoastaan yksi konepaja olisi vaatinut työpiirustukset jokai-
sesta kappaleesta.  
4.2 Urakoitsijoiden valinta ja haastattelut 
Kaikki tarjoukset käsiteltiin viikon 17/06 aikana. Varteenotettavimmat ehdok-
kaat teräsrakenteiden ja putkiston toimittajista haastateltiin vesilaitoksen ti-
loissa myös viikolla 17/06. Kokouksissa käytiin läpi koko urakka ja selvitet-
tiin, että molemmat osapuolet olivat ymmärtäneet urakat oikein. Lisäksi so-
vittiin, että mahdollisista lisätöistä on sovittava etukäteen. 
Urakoitsijat ilmoittivat asentajiensa tuntiveloitukset, jos on heillä teettää 
urakkaan kuulumattomia lisätöitä. 
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Urakoitsijoiden kanssa sovittiin, että lisätöitä ei saa tehdä ilman UKK-
consulting Tmi:n suostumusta ja niistä on aina sovittava etukäteen.  
Kokouksen jälkeen teräsrakenteiden toimittajaksi valittiin Efkava Oy (Efka-
va), joka myös teki tarjouksen putkiston toimittamisesta. Putkiston toimitta-
jaksi valittiin Fargo. 
Molempien yrityksien etuina olivat hinta-laatusuhde sekä toimitusaika. Te-
räsrakenteiden valmistuksen arvioitiin kestävän noin kolme viikkoa ja ne esi-
valmisteltaisiin kokonaan Virossa, mutta lopullinen kokoonpano suoritettai-
siin vesilaitoksella suomalaisten asentajien toimesta. 
    
5 ASENNUS 
Ennen putkiston ja teräsrakenteiden asentamista NA oli teettänyt seuraavia 
muutostöitä olemassa oleviin rakenteisiin: 
- Vesilaitoksen seinässä olevaa aukkoa oli suurennettu, jotta hoitotaso 
saadaan asennettua ja hoitotasolla työskentely olisi turvallista. 
- Siirtolavojen suojana olevan hallin katto oli purettu. 
- Hallin seinien korotusta varten oli hitsattu jatkopalat.  
Asennus aloitettiin putkiston osalta 15.5.2006 kahden pumpun asentamisel-
la. Fargo oli ennakkoon valmistellut liitoskappaleen, jolla imuputkisto liitettiin 
sakeutuksen tyhjennyslähtöön. Liitoskappaleessa oli venttiili, Y-haara ja 
muhvi, joka mahdollistaa esim. letkun liittämisen, jos on tarvetta tyhjentää 
sakeutussäiliö tankkiautoon (kuva 11).  
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Kuva 11. Fargon esivalmistelema kappale imuputkistoon ennen pumppuja 
Teräsrakenteet saapuivat elementteinä Virosta viikolla 20, ja niiden asenta-
minen aloitettiin viikolla 22.   
Asennuksen aikana lingolla eritelty kiintoaine johdettiin ainoastaan yhdelle 
siirtolavalle suoraan putkella. Ruuvikuljettimen käyttö ei onnistunut, koska 
toinen siirtolava, jota normaalisti myös käytetään, jouduttiin poistamaan tilan 
ahtauden takia. Tämän seurauksena siirtolava täyttyi epätasaisesti ja se oli 
tyhjennettävä normaalia useammin.  
5.1 Muutokset suunnitelmiin ennen asennuksen aloittamista 
Kaksi viikkoa ennen kuin putkiston asennuksen asentaminen piti alkaa, saa-
tiin tieto, ettei uusia pumppuja voi asentaa olemassa olevien pumppujen va-
letuille alustoille, koska toinen olemassa olevista pumpuista on toiminnassa 
jatkuvasti. Pumpulla pumpataan jätevesi selkeytyksestä sakeutukseen. Uu-
silla pumpuilla tätä ei olisi mahdollista toteuttaa. 
Tämä tieto aiheutti muutoksen putkistolayoutiin. Päätettiin sijoittaa uudet 
pumput vanhojen pumppujen viereen. Muutoksesta johtuen kustannukset 
kasvoivat: 
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- Venttiililuettelon mukainen määrä uusia venttiileitä piti hankkia, koska 
olemassa olevia ei voitu hyödyntää. 
- Putkistoon tarvittiin enemmän uutta putkea, koska olemassa olevaa ei 
voitu hyödyntää. 
- Suunnittelutyöhön varatut tunnit ylittyivät. 
Pumpuille mallinnettiin alustat ja niiden valamisen betonista suoritti NA. Mo-
lempien alustojen pintaan upotettiin valuvaiheessa kaksi lattaterästä pidem-
mille sivuille, koska pumput suunniteltiin hitsattavaksi niihin kiinni.  
Pumput olisi ollut mahdollista kiinnittää myös ruuveilla, mutta tällöin ruuvit 
olisi pitänyt upottaa valuun ja niiden asentaminen oikeaan kohtaan olisi ollut 
hankalaa. Hitsaamalla kiinnitettyinä pumput saatiin samaan linjaan imuauk-
kojen suhteen.    
Teräsrakenteisiin ei tehty rakenteellisia muutoksia. Tarvittaessa Efkavalta 
soitettiin ja kysyttiin puuttuvia tai epäselviä mittoja. Puuttuvat tai epäselvät 
mitat ilmoitettiin puhelimessa ja lisäksi kysytyistä kohdista lähetettiin sähkö-
postilla tarkennetut tai korjatut työkuvat, jotta epäselvyyksiltä vältyttiin.   
5.2 Asennuksen valvonta 
Asennuksen valvonnasta vastasi UKK-Consulting Tmi:n ja tämän insinööri-
työn tekijä.  Valvojan tehtävänä on vastata työmaan turvallisuudesta, neuvoa 
asentajia ongelma tilanteissa ja valvoa asennuksen toteutusta. Asentajat ky-
syivät valvojalta, jos jokin kappale ei sopinut työkuvien mukaiseen paikkaan.  
Esimerkki. Teräsrakenteiden kokoonpanovaiheessa HE260B -palkkien väliin 
suunniteltu U-palkki oli tulossa vinoon, koska Virossa hitsauskohdat oli suo-
jattu teippaamalla ennen maalausta. U-palkin asennuskohta oli suojattu vää-
rään paikkaan HE260B -palkissa. Valvojan tehtävä oli selvittää oikea paikka, 
johon U-palkki hitsattiin kiinni. Oikea paikka selvisi kokoonpano kuvasta. 
Paineputkisto liitettiin suotopuristimeen valvojan läsnäollessa, koska tarkkoja 
mittapiirustuksia suotopuristimen liitäntäpäästä ei ollut saatavilla. Valvoja 
vastasi, että venttiilit, toimilaitteet ja putket asennetaan PI-kaavion mukai-
seen järjestykseen.    
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5.3 Ongelmat asennuksessa 
Suurempia ongelmia, jotka olisivat keskeyttäneet asennustyöt, ei ollut, mutta 
pienempiä oli muutamia. 
Olemassa oleva ruuvikuljetin oli noin 30 mm mitattua kapeampi. Mittausvirhe 
johtui siitä, että ruuvikuljettimen päällä oli suojapelti ja se oli noin 4 metrin 
korkeudessa konttien yläpuolella sekä siitä että ruuvikuljettimesta ei ollut 
saatavilla mittapiirustuksia. Koska ruuvikuljetin oli mitattua kapeampi, niin si-
tä ei voitu kiinnittää keräyssuppiloon ruuveilla. Ruuvikuljetin päätettiin kiinnit-
tää keräyssuppiloon hitsaamalla. Hitsaussaumojen takia ruuvikuljettimen ir-
rottaminen on tulevaisuudessa työläämpää, jos sitä joudutaan huoltamaan 
tai vaihtamaan. 
Teräsrakenteet oli maalattu Virossa ja tarvittavat hitsauskohdat oli suojattu 
teippaamalla. Kahden hitsisauman suojaus maalaukselta oli epäonnistunut, 
koska ne oli suojattu väärästä kohdasta. Teräsrakenteita asentanut hitsaaja 
kysyi paikalla olleelta valvojalta oikeaa kohtaa hitsaussaumalle. Oikeasta 
kohdasta piti poistaa maali ja väärästä kohdasta suojatut kohdat piti paikka-
maalata.  
Lähes kaikki asennustyöt tehtiin noin 5 m:n korkeudessa. Asentajien käytös-
sä oli tikkaita sekä yksi saksinosturi. Turvallisen työskentelyn takaamiseksi 
käytettiin mahdollisuuksien mukaan saksinosturia. Sen ongelmana oli, ettei 
sitä läheskään aina saatu käyttöön, koska se oli ainoa saksinosturi koko tuo-
tantolaitoksella ja sillä oli runsaasti käyttöä myös muualla.  
Putkiston asentamisessa ongelmat liittyivät putkiston ja suotopuristimen liit-
tämiseen. Sekä paineputkiston että poistovesiputkiston liitosten ympäristö 
olivat hyvin ahtaita. Esim. pneumatiikkasylinteri oli liian lähellä paineputkis-
ton laippaliitosta (kuva 12). 
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Kuva 12. Paineputkiston liitos suotopuristimeen 
Hyvästä suojauksesta huolimatta linkouksen jälkeen siirtolavoille pudonnut 
kiinto-aine roiskui, mikä häiritsi hieman hitsaajia konttien yläpuolella. Tarvit-
taessa kiinto-ainetta ei johdettu kontteihin, jos sen roiskuminen häiritsi asen-
nusta vaan tällöin pidettiin muutamien kymmenien minuutteja kestäneitä tau-
koja tuotannossa.         
5.4 Työturvallisuus 
Jokaisella vesilaitoksen tiloissa asentamassa olleella oli NA:n myöntämä 
työlupa, johon oli merkitty työntekijän nimi, työntekijän yritys, luvan myöntä-
jän nimi ja luvan kelpoisuus aika (kuva 13). 
Kuva 13. Asennusaikainen työlupa vesilaitoksen tiloihin 
Asentajien tuli käyttää asianmukaista vaatetusta. Esimerkiksi väljä vaatetus 
olisi saattanut joissakin tilanteissa aiheuttaa tarttumisriskin, taikka paloherk-
21 
kien keinokuituvaatteiden käyttö esimerkiksi sähkö- ja hitsaustöissä voi lisätä 
palovaaraa. Jo oman turvallisuutensa vuoksi työntekijällä on velvollisuus 
huolehtia, ettei hänen työssään käyttämäkseen valitsemansa vaatetus ai-
heuta vaaraa. /4, s. 77./ 
Asennuspaikan kulkuteiden, työskentelytasojen ja muiden alueiden, joissa 
asentajat työnsä vuoksi liikkuvat, on oltava turvallisia. Tavallisimpia syitä ta-
paturmiin ovat liukastuminen, putoaminen, kompastuminen ja kolhiintumi-
nen. /4, s. 93./  
Turvallinen liikkuminen asennuspaikalla edellytti, että kulkutiet ja muut alu-
eet, joissa liikuttiin, pidettiin vapaina kaapeleista ja muista tavaroista.  
Jokaisella on velvollisuus huolehtia turvallisesta liikkumisesta eli oltava tark-
kaavainen ja keskittynyt liikkumiseen vaarallisilla paikoilla sekä tarvittaessa 
poistettava ylimääräiset tavarat kulkureiteiltä.   
Tulityöt 
Vesilaitoksen tiloissa suoritettiin asennusaikana tulitöitä tilapäisellä tulityö-
paikalla, joka edellytti tulityölupaa. Luvan saamisen edellytyksenä hakijalla 
tuli olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvat asentajille myönsi NA. 
Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta 
lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Esimerkiksi sahaaminen ei tarvitse 
tulityölupaa. 
Tulitöitä ovat muun muassa kaikki hitsaustyypit, poltto- ja kaarileikkaus, laik-
kaleikkaus ja metallien hionta, joissa syntyy kipinöitä, sekä työt, joissa käyte-
tään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. /5/ 
Tulitöitä suorittaessa tuli huolehtia, ettei lähiympäristössä ollut syttyviä mate-
riaaleja, esim. sähköjohtoja. Lähellä olleet kaapelihyllyt suojattiin tulenkestä-
villä suojapeitteillä.  
Tilapäisille tulityöpaikoille tuli urakoitsijoiden tuoda ensisammutuslaite, esim. 
vaahtosammutin. 
22 
5.5 Teräsrakenteet 
Teräsrakenteet oli valmistettu Virossa, mistä ne tuotiin mahdollisimman suu-
rissa elementeissä vesilaitokselle. Hoitotaso itsessään oli kokonaisena eli 
siinä oli runko, kaiteet ja potkulistat valmiiksi asennettuna. HE260B -palkit, 
joiden päälle hoitotaso asennettiin, olivat valmiiksi maalatuja ja määrämit-
taan leikattuja. Niiden osalta ainoastaan kokoonpano toteutettiin asennus-
paikalla. Materiaalista AISI304 valmistetut rakenteet olivat kokonaisia ja val-
miita asennettavaksi. 
HE260B -palkkeihin oli esivalmisteltu tulevat hitsauskohdat suojaamalla ne 
ennen palkkien maalausta. Suojaukset poistettiin ennen kuin palkit nostettiin 
asennuspaikalle. 
Asennuksen aloittamista haittasi, ettei tilattua nosturia saatu paikkaan, josta 
palkkien nostaminen oikeille paikoille olisi ollut helppo toteuttaa. Ongelman 
aiheutti hallin korotusta varten hitsatut jatkopalat. Nostamalla hitsattujen jat-
kopalojen yli palkit jäivät aivan liian kauas. Päätettiin ajaa nosturin koukku 
olemassa olevan seinän ja jatkopalojen välisestä aukosta. Tämä järjestely 
mahdollisti, että palkit pystyttiin nostamaan huomattavasti lähemmäksi ja lä-
hes oikeille paikoilleen. Palkkeja jouduttiin vetämään taljojen avulla sisem-
mäksi vesilaitoksen tiloihin, koska nosturin päätä ei saatu vesilaitoksen sisäl-
le. 
Teräsrakenteiden kokoonpano aloitettiin asentamalla ulokepalkit olemassa 
olevien palkkien päälle (kuva14).  
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Kuva 14. Vaakapalkit ja vinotuet asennettuna 
Seuraavaksi asennettiin vinotuet ulokepalkkien ja olemassa olevien palkkien 
väliin sekä ulokkeiden päissä olleiden pystypalkkien päälle vaakapalkki, joka 
yhdisti molemmat ulokepalkit.    
Hoitotason toisen pään jalat, pystypalkit, kiinnitettiin lattiassa oleviin teräsle-
vyihin kahdella M20 -ruuvilla. Pystypalkit asennettiin suoraan käyttäen apu-
na useita tukirautoja. Pystypalkkien päälle asennettiin vaakapalkki, jonka 
päälle myöhemmin laskettiin hoitotason runko. Pystypalkkien kiinnityksessä 
olleiden ruuvien avulla vaakapalkki pystyttiin säätämään samaan korkoon 
kuin toinen vaakapalkki, joka asennettiin olemassa olevien pystypalkkien 
päälle. Kun palkki oli saatu oikeaan korkoon, hitsattiin jalkojen kahdelle sivul-
le lattateräkset varmistamaan, etteivät pystypalkit eli jalat kaadu. Lopuksi 
molemmille jaloille tehtiin jälkivalu betonista, jonka tarkoituksena on täyttää 
tyhjä tila ja kiinnittää jalat jäykästi lattiaan (kuva 15).    
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Kuva 15. Jälkivalu. Molemmille jaloille tehtiin asennuksen jälkeen jälkivalu betonista. 
Vaakapalkkien väliin asennettiin kaksi kappaletta U-palkkeja, joihin suotopu-
ristimen alle tuleva keräyssuppilo kiinnitettiin yläkautta. 
Hoitotason runko asennettiin HE260B -palkkien päälle. Tarvittaessa käytet-
tiin taljoja ja vetoliinoja, joilla hoitotaso saatiin vedettyä kokoonpanopiirus-
tuksen edellyttämälle paikalle. Taljat ja vetoliinat kiinnitettiin käytön ajaksi 
olemassa oleviin rakenteisiin (kuva 16). 
Kuva 16. Hoitotason ja keräyssuppilon asennus 
25 
Keräyssuppilo asennettiin U-palkkien päälle ja se kiinnitettiin palkkeihin ruu-
veilla. Keräyssuppilossa oli valmiiksi tehty reiät ruuveja varten, mutta U-
palkkeihin reiät poltettiin vasta asennuspaikalla. Keräyssuppilon päät olivat 
viistot, koska muuten suppilon asentaminen HE260B -palkkien väliin ei olisi 
onnistunut. Keräyssuppilon alalaitaan oli hitsattu L-rauta (materiaali AISI 
304), johon olemassa oleva ruuvikuljetin oli suunniteltu asennettavaksi ruu-
veilla. Keräyssuppilon päihin L-raudat hitsattiin asennuspaikalla (kuva 17). 
Olemassa oleva ruuvikuljetin oli suunniteltu kiinnitettäväksi keräyssuppiloon 
ruuveilla. Ruuvien välimitta oli tarkoitus selvittää asennuspaikalla (LIITE 4). 
Asennushetkellä tuli ilmi, että suunnitellun keräyssuppilon leveys L-rautojen 
kohdalta oli suurempi kuin ruuvikuljettimen leveys. Tästä johtuen ruuvikulje-
tinta ei voi kiinnittää ruuveilla keräyssuppiloon. Keräyssuppiloon kiinnitettiin 
olemassa oleva ruuvikuljetin hitsaamalla 100 mm pitkillä hitseillä 100 mm:n 
välein. Hitsaamiseen päädyttiin, koska ruuvikuljetin osoittautui kapeammaksi 
kuin oli mitattu. Mittausvirhe johtui siitä, että mittauksien aikana kuljetin oli 4 
m:n korkeudessa erittäin hankalassa paikassa, sekä siitä, että mitattiin ruu-
vikuljettimen päällä olleen suojalevyn leveys. Hankalan sijainnin takia ei voi-
tu varmistua, että ruuvikuljetin on ulkomitoiltaan yhtä leveä kuin sen päällä 
oleva suojalevy. 
 
Kuva 17. Ruuvikuljetin kiinnitettynä keräyssuppiloon 
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Teräsrakenteiden pystyttäjän tehtävänä oli myös asentaa suotopuristin kerä-
yssuppilon yläpuolelle ja kytkeä irrallaan olevat hydrauliikkayksiköt paikoil-
leen.  
Suotopuristin nostettiin mahdollisimman lähelle sen asennuspaikkaa avoinna 
olevan katon kautta (kuva 18).  
 
Kuva 18. Suotopuristimen nosto 
Suotopuristin laskettiin väliaikaisesti HE260B -palkkien välissä olevien U-
palkkien päälle, koska olemassa oleva seinä esti suotopuristimen nostami-
sen oikeaan paikkaan. Suotopuristinta kannateltiin nosturilla U-palkkien 
päällä ainoastaan toisesta päästä, koska paineputkiston liitäntäpään nosto-
ketju piti irrottaa seinän takia. Suotopuristin saatiin oikeaan asennuspaik-
kaan käyttämällä taljoja ja kannattelemalla suotopuristimen toista päätä nos-
turilla (kuva 19). 
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Kuva 19. Suotopuristin, jota ei saatu nostettua oikeaan paikkaan ilman taljoja 
Suotopuristimen toinen pää kiinnitettiin HE260B -palkkiin kahdella M16 -
ruuvilla. Suotopuristimen toinen pää jätettiin asennusohjeiden mukaisesti 
vapaaksi, jotta suotopuristin voi tarvittaessa liikkua pituussuunnassa. Si-
vusuuntainen liike estettiin hitsaamalla molempien jalkojen sisäpuolelle 20 x 
20 x 260 mm:n ohjainraudat, vaikka asennuspiirustuksessa ne oli mallinnettu 
jalkojen ulkopuolelle. Toimivuuden kannalta ei ole merkitystä kummalle puo-
lelle ne asennettiin (kuva20). 
Kuva 20. Ohjainrautojen asennuspiirustus 
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Hoitotason ritilät saapuivat viikolla 23/2006, ja ne asennettiin välittömästi, 
koska työn piti olla valmis kyseisen viikon lopussa (kuva 21).    
 
Kuva 21. Suotopuristin ja ritilät asennettuina 
5.6 Putkiston asennus 
Putkiston asennustyöt aloitettiin pumppujen asentamisella valetuille pedeille. 
Aluksi pumput laitettiin ainoastaan kahdella pienellä hitsillä kiinni, jotta tarvit-
taessa ne on helppo ja nopea irrottaa alustasta, jos on tarpeellista ja eivätkä 
ne siirtyisi sijoiltaan niin herkästi kuin irrallisina. 
Fargon asentaja teki tarvittavat muutokset vesilaitoksen seinällä asennettui-
hin lipeäputkiin, jotka olivat uusien teräsrakenteiden edessä. 
Varoventtiilit asennettiin pumppujen jälkeen. Koska varoventtiileillä on tapa-
na vain tihkua, niin asennushetkellä mietittiin varoventtiileistä lähtevän put-
kiston johtamista pumppujen välissä olevaan lattiakaivoon. Ideasta kuitenkin 
luovuttiin, koska lattiakaivon imukyvystä ei ollut täyttä varmuutta. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan varoventtiileiltä johdettiin putki sakeutussäiliöön. 
Putkeen lisättiin venttiili, johon voidaan liittää vesiletku huuhtelua varten.  
Fargon asentaja oli esivalmistellut muutamia muotokappaleita, lähinnä modi-
fioituja T- ja Y-haaroja (kuva 22). 
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Kuva 22. Fargon suunnittelema ja asentama T-haara pumppujen jälkeen 
Osa, lähinnä suotimen poistovesiputkiston DN100, putkista oli ennakkoon 
katkaistu piirustuksessa ilmoitettuihin mittoihin. Halkaisijaltaan DN80 -putket 
toimitettiin tehdaspituuksina eli 6 m:n pätkissä. Tarvittava määrä DN80-100 
käyriä, venttiilejä ja putken kannakkeita toimitettiin irrallisena. 
Putkisto hitsattiin mahdollisimman suuriksi elementeiksi maassa, minkä jäl-
keen ne nostettiin asennettavaksi oikeaan kohtaan ja hitsattiin kiinni valmiik-
si asennettuihin putkiin.  
Putkista tehtyjen elementtien koko vaihteli sen mukaan, tuliko siihen venttii-
lejä ja minkälaiseen paikkaan se tuli asennettavaksi. Kahden asentajan tuli 
jaksaa nostaa elementit turvallisesti asennuspaikalle liinojen avulla, koska 
Fargolla ei ollut enempää asentajia käytettävissä asennuksessa.   
Pumppujen ja suotopuristimen läheisyyteen putkistoon lisättiin työkuvista 
poiketen vesihuuhteluventtiileitä, joista tarvittaessa voi putkistoon johtaa pai-
neistettua vettä. Tarvittaessa putkiston saa huuhdeltua vedellä, jos putkis-
toon tulee tukoksia tai liete on seissyt putkistossa kauemman aikaa.   
Suotopuristimen poistovesiputken liitos oli GAS 4 :n liitos eli ulkokierre liitos. 
Poistovesiputken liittäminen siihen kierteellä olisi ollut hankalampi toteuttaa, 
koska liitoskohta oli hyvin ahtaassa paikassa. Fargon asentaja ehdotti pois-
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tovesiputkiston, DN100, liittämistä suotopuristimeen Teknomanin Norma -
liittimellä, jonka etuina olivat soveltuvuus ahtaisiin tiloihin ja helppo asennet-
tavuus (kuva 23). 
 
Kuva 23. Poistovesiputkiston ja suotopuristimen liittämiseen käytetty Norma-liitin /6/ 
Saumojen hitsaus 
Maassa hitsatuissa saumoissa käytettiin suojakaasua, joka sisältää argonia, 
ja kootut putket hitsattiin asennus kohteissa tahnan avulla, joka laitettiin hitsi-
juuren puolelle. Kuumetessaan tahna tuottaa hitsijuuren ympärille suojakaa-
sun. Suojakaasun ja tahnan tehtävä on suojata hitsisauman juurta vaurioilta. 
Jos suojakaasua tai tahnaa ei käytetä, happi pääsee reagoimaan nikkelin ja 
kromin kanssa. Tällöin hitsisauma ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, koska 
hitsisaumasta tulee huokoinen. Suojakaasua syötettiin putkiin virtausnopeu-
della 4 l/min (kuva 24). 
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Kuva 24. Venttiilien ja saumojen hitsaus 
Hitsauksesta sauman ulkopinnalle syntynyt hilse poistettiin porakoneeseen 
kiinnitetyn terässudin avulla tai maalaamalla RST-pinnoitteella, jos porako-
neen käyttö ei ollut turvallista esim. ahtaissa paikoissa. Hilse poistettiin laa-
dullisuus syistä. Hilse syövyttää hitsisaumaa, jos ympäristön pH-arvo laskee 
huomattavasti normaalista. /7/ 
Kaikki saumat hitsattiin TIG-hitsaus menetelmällä. Putkiston kannattimet hit-
sattiin olemassa oleviin rakenteisiin puikkohitsauslaitteella.    
6 TYÖN LUOVUTTAMINEN 
Työntilaajan tulee tarkastaa valmiiksi tehdyt rakenteet urakoitsijan kanssa. 
Tarkastustilaisuudessa tulee tarkastaa, että työ on suoritettu, kuten sopi-
muksessa ja piirustuksissa on sovittu sekä valmis rakenne täyttää sille ase-
tetut turvallisuusvaatimukset.     
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6.1 Teräsrakenteet 
Luovutustarkastuksessa olivat läsnä Kemwater, UKK-Consulting Tmi:n ja NA 
sekä teräsrakenteiden toimittaneen Efkavan edustajat. 
Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota maalaukseen, hitsaussaumoihin ja te-
räsrakenteiden turvallisuuteen. 
Huomautukset 
Teräsrakenteiden maalipinnoissa oli vaurioita. Puutteellinen tai vaurioitunut 
maalipinta altistaa rakenteet korroosiolle näissä olosuhteissa hyvinkin nope-
asti. 
Hoitotason ritilöiden kiinnitys oli puutteellinen. Osa ritilöiden kiinnittimistä oli 
löysästi kiinnitetty tai kiinnittimiä oli käytetty liian vähän. Löysällä olleet kiin-
nittimet olisi voinut irrottaa ilman työkaluja. Ritilöiden huono kiinnitys kasvat-
taa riskiä putoamisonnettomuuksille. 
Hitsisaumat olivat epäsiistejä ja niiden maalaus oli puutteellisia. Tarkemman 
tarkastelun jälkeen huomattiin, että maalaus oli tehty joissakin tapauksissa 
hitsauskuonan päälle. Hitsauskuona tuli poistaa ennen maalausta, koska 
ajan myötä hitsauskuona irtoaa ja alta paljastuu teräs joka on alttiina kor-
roosiolle. 
Tarkastuksessa havaitut puutteet urakoitsijan piti korjata ennen laskun vii-
meisen erän maksamista. 
Lisäksi ilmoitettiin Efkavan edustajalle heidän asentajien huolimattomuudes-
ta työturvallisuutta kohtaan. Asentajat jättivät sähköjohdot ja hitsauskonei-
den kaapelit kierreportaisiin, kun he poistuivat asennuspaikalta pidemmäksi 
aikaa. Kaapelit olisi pitänyt vetää suoraan ylös asennuspaikalle eikä käyttää 
lainkaan kierreportaita. Kaikki ylimääräinen tavara kierreportaissa voi aiheut-
taa kompastumisen ja sen seurauksena loukkaantumisen.  
Teräsrakenteiden uusintatarkastuksesta vastasi Kemwaterin henkilöstö.   
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6.2 Putkisto 
Putkiston luovutustarkastuksessa olivat läsnä Fargon ja UKK-Consulting 
Tmi:n edustajat.  
Luovutustarkastuksessa putkistolle tehtiin koeponnistus eli putkisto täytettiin 
vedellä. Koeponnistuksen avulla varmistutaan, etteivät hitsaussaumat sekä 
laippaliitokset vuoda. Koeponnistus on suoritettava aina ennen käyttöön ot-
toa. 
Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota työnlaatuun, hitsisaumoihin ja putkis-
ton kannatteluun. 
Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa tai puutteita. 
Syksyllä 2006 havaittiin, että pumppujen jälkeen, paineputkistossa, olevat 
taka-iskuventtiilit jumiutuivat. Huollon yhteydessä todettiin, että venttiilit on 
asennettu väärän järjestykseen eli palloventtiili oli pumpun ja taka-
iskuventtiilin välissä vaikka palloventtiiliin kuuluisi olla takaiskuventtiilin jäl-
keen. Jos venttiilit olisivat olleet oikeassa järjestyksessä, koko paineputkis-
toa ei olisi tarvinnut laskea tyhjäksi (kuva 3).  
Asennusvirheestä vastuun ottivat asennuksenvalvoja sekä putkiston asenta-
nut Fargo.   
7 SUOTOPURISTIMEN KOEKÄYTTÖ 
Suotopuristimen ja pumppujen sähköistys sekä pumppujen ohjaukset asen-
nettiin sen jälkeen, kun teräsrakenteet ja putkisto olivat valmiita.  
Sähkötyöt suoritti Kemwaterin palkkaama urakoitsija.  
Suotopuristimen käyttöönotto tapahtui viikolla 26. Käyttöönotossa olivat läs-
nä Kemwaterin, NA:n ja UKK-Consulting Tmi:n henkilöstöä sekä kaksi säh-
köasentajaa. 
7.1 Ongelmat 
Suotopuristimen käyttöönotto ei sujunut ongelmitta. Aluksi oli ongelmia suo-
topuristimen puristusta hoitavan hydrauliikan kanssa. 
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Suotopuristimen alla oleva pelti ei mahtunut aukeamaan kokonaan keräys-
suppiloon. Se otti kiinni ainoastaan toisesta päästä. Pellin tehtävänä on ohja-
ta puristuslamellien välistä tippuva vesi poistovesiputkistoon. Jos suotopuris-
tin toimii oikein, niin kyseistä peltiä ei välttämättä tarvita, koska jokaisesta 
puristuslamellista on johdettu letku poistovesikaukaloon, josta on yhteys 
poistovesiputkistoon.  
7.2 Korjaukset ja muutokset 
Hydrauliikkaongelmien syyksi selvisi väärin kytketyt paineletkut. Hydrauliik-
kakoneiston liitti suotopuristimeen teräsrakenteet toimittanut Efkava. Ongel-
ma korjattiin vaihtamalla paineletkujen paikkaa. 
Suotopuristimen alla olevaa peltiä siirrettiin aluksi akselia pitkin toiseen pää-
hän keräyssuppiloa, missä oli huomattavissa määrin tyhjää tilaa. Peltiä ei 
kuitenkaan saatu siirrettyä tarpeeksi, koska akselin pituus loppui kesken ja 
pelti ei enää täyttänyt sille asetettua käyttö tarkoitusta eli osa valuma vesistä 
pääsisi valumaan suoraan keräyssuppiloon.  
Ongelman ratkaisuun oli kaksi vaihtoehtoa: 
- keräyssuppilon siirtäminen 
- keräyssuppiloon jatkaminen noin 60 mm:llä, materiaali AISI304. 
Molemmat työvaiheet edellyttivät polttovälineistöä joko uusien reikien polt-
tamiseen tai palkin loveamiseen. 
Päädyttiin keräyssuppilon jatkamiseen, koska se oli turvallisin tapa toteuttaa 
muutostyö. Keräyssuppilon siirto olisi edellyttänyt ruuvien irrottamista viiden 
metrin korkeudessa ja niiden irrottaminen olisi vaatinut saksinosturia, jota ei 
ollut mahdollista saada käyttöön. 
Keräyssuppilon jatkaminen toteutettiin leikkaamalla keräyssuppilon pääty irti, 
hitsaamalla päätyyn 60 mm leveät pellit, poltettiin juuri asennettuun 
HE260B-palkkiin keräyssuppilon levyinen lovi ja hitsattiin pääty takaisin kiin-
ni (kuva 25).  
Lopuksi pelti siirrettiin takaisin oikeaan paikkaan ja testattiin, että se mahtuu 
aukeamaan kunnolla keräyssuppiloon. 
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Kuva 25. Keräyssuppilon jatkettu osuus  
8 YHTEENVETO 
Kemira Kemwater Service Oy vastaa Nordic Aluminium Oyj:n tuotantopro-
sessin jätevesien käsittelystä Kirkkonummella. Kemwaterin tavoitteena on 
tehostaa kiintoaineen erottelua uudella suotopuristimella, jota varten on 
suunniteltava uusia teräsrakenteita ja putkistoa.  
Teräsrakenteiden ja putkiston suunnittelutyön sekä asennuksen valvonnan 
Kemwater tilasi UKK-Consulting Tmi:ltä. 
Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman yksinkertainen ja taloudellisesti 
edullinen kokonaisuus sekä teräsrakenteista että putkistosta. Suunnittelu-
vaiheessa tuli ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet sekä siirtolavojen 
vaihdon tarvitsema tilan tarve hoitotason alapuolella. Olemassa oleviin ra-
kenteisiin pyrittiin tekemään mahdollisimman vähän muutoksia ja käyttä-
mään niitä hyödyksi, jos se vain oli mahdollista. 
Teräsrakenteiden suunnittelu aloitettiin miettimällä erilaisia toteutusvaihtoeh-
toja ja mallintamalla vesilaitoksen tiloista layout suunnittelutyön tueksi (LIITE 
1). Layout luotiin NA:lta saadun vanhan layoutin pohjalta (kuva 4), joka oli tu-
lostettu paperille. Na:lta saatu layout ei ollut ajan tasalla. Teräsrakenteisiin 
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kuuluivat hoitotaso (LIITE 2) ja suotopuristimen alle tuleva keräyssuppilo 
(LIITE 4). Hoitotason päälle asennettiin suotopuristin. 
Putkisto mallinnettiin layoutiin LIITE 5, jossa oli tarvittavat venttiilit sekä put-
kilinjojen tunnukset esim. 6-SAH-100-16H1A, josta käy ilmi putkilinjan nume-
ro (6), SAH eli virtaava aine, putki koko (DN100) ja 16H1A eli putkimateriaali 
on ruostumaton. Tarvittavat venttiilit sijoitettiin Kemwaterin teettämän PI-
kaavion mukaisesti layoutiin. 
Vesilaitoksen tiloissa käytiin useaan otteeseen suunnittelutyön aikana var-
mistamassa, että kaikki rajoittavat tekijät on otettu huomioon ja mallinnetut 
rakenteet olisivat sopivat. 
Teräsrakenteiden suunnittelussa ei ollut suuria ongelmia.  
Putkiston suunnittelua hankaloittivat heikot lähtötiedot suotopuristimen liitän-
nästä sekä olemassa olevasta putkistosta esim. putkistojen korko ja etäisyy-
det seinistä. Putkiston liittäminen suotopuristimeen jätettiin tästä syystä tar-
kasti mallintamatta ja päätettiin, että valvoja on asennuspaikalla valvomassa 
liittämistä. 
Suunnittelun jälkeen tarjouskyselyt lähetettiin NA:n suosittelemille urakoitsi-
joille sekä Fargolle. Tarjouskyselyihin liitettiin piirustukset teräsrakenteista, 
suotopuristimesta, putkistosta ja pumpuista. Sekä teräsrakenteista että put-
kistosta lähetettiin omat tarjouskyselyt.  
Saatujen tarjousten perusteella haastateltiin parhaimman tuntuiset urakoitsi-
jat vesilaitoksen tiloissa. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää, että ura-
koitsijat olivat ymmärtäneet urakan laajuuden oikein. Teräsrakenteiden toi-
mittajaksi valittiin Efkava Oy ja putkiston toimittajaksi Fargo. 
Putkisto layoutiin jouduttiin tekemään muutos kaksi viikkoa ennen asennus-
ta. Teräsrakenteisiin ei tehty rakenteellisia muutoksia. 
Valvoja oli lähes koko asennusajan läsnä asennuspaikalla. Valvoja vastasi 
yleisestä turvallisuudesta, neuvoi ongelma tilanteissa ja vastasi asennuksen 
sujuvuudesta.  
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Jokaisella asentajalla tuli olla voimassa oleva NA:n myöntämä työlupa. 
Asentajilla, jotka suorittivat hitsauksia, polttoleikkauksia ja kipinöiviä työvai-
heita, tuli olla voimassa oleva tulityölupa asennuspaikalle. 
Suurempia ongelmia, jotka olisivat keskeyttäneet asennustyöt pidemmäksi 
aikaan, ei ollut. 
Asennusaikaisia pieniä ongelmia olivat seuraavat: 
- Hitsauspaikat oli suojattu väärästä kohdasta. 
- Olemassa oleva ruuvikuljetin oli kapeampi kuin oli mitattu. 
- Saksinosturia ei saatu läheskään aina käyttöön varaustilanteen takia. 
- Putkistojen liitäntäympäristöt suotopuristimeen olivat ahtaita. 
- Lingosta siirtolavalle putoava kiintoaine roiskui. 
Teräsrakenteiden ja putkiston valmistuttua niille suoritettiin luovutustarkas-
tus, joissa olivat läsnä urakoitsijoiden, UKK-Consulting Tmi:n, Kemwaterin ja 
NA:n edustajat. Luovutustarkastuksessa tulee tarkastaa, että työ on suoritet-
tu, kuten sopimuksessa ja piirustuksissa on sovittu sekä valmis rakenne täyt-
tää sille asetetut turvallisuus vaatimukset.  
Havaitut puutteet tuli urakoitsijoiden korjata ennen kuin Kemwater maksaa 
urakoitsijoille laskun viimeisen erän. 
Sähkötöiden valmistuttua Kemwaterin henkilöstö vastasi suotopuristimen 
käyttöönotosta.  
Käyttöönoton yhteydessä havaittiin ongelmia hydrauliikassa ja keräyssuppi-
lossa. Hydrauliikkaongelma johtui väärin kytketyistä letkuista ja ne vaihdettiin 
oikeaan paikkaan läsnä olleiden henkilöiden toimesta. Keräyssuppilon on-
gelman korjasi Efkava seuraavalla viikolla.      
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Kuva 26. Suotopuristin tuottaa kuivempaa kiinto-ainetta kuin vanha linko 
UKK-Consulting Tmi pysyi ensimmäisessä kokouksessa sovitussa aikatau-
lussa. Suunnittelutyöhön ja projektin hoitoon varataan projekteissa yleensä 
n. 20 % kokonaisbudjetista. Varattu raha riitti toteuttamaan suunnittelun, 
urakka kyselyt ja neuvottelut sekä asennuksen valvonnan tässä projektissa.  
Suunnittelun kannalta on tärkeää, että kohteesta olisi saatavilla mahdolli-
simman ajan tasalla olevia kirjallisia tietoja, esim. piirustuksia.  
Koko projektin kannalta oli tärkeää, ettei asennusaikana sattunut ainutta-
kaan loukkaantumista tai vaaratilannetta. 
Suunnittelun ja asennusvalvonnan osalta UKK-Consulting Tmi ei muuttaisi 
toteutustapoja, jos samanlainen projekti toteutetaan tulevaisuudessa.      
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